



行政院農業委員會水土保持局水土保持發展計畫
107 年度單一計畫說明書

107 保發-12.1-保-01

重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)



1070827_2_DS

行政院農業委員會水土保持局
中華民國 107 年 9 月



行政院農業委員會水土保持局水土保持發展計畫

107 年度單一計畫說明書

一、計畫名稱及經費

- (一) 中文名稱：重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)
- (二) 英文名稱：
- (三) 計畫經費：農委會水保局 1,225,694 千元，配合款 0 千元，合計 1,225,694 千元

二、計畫性質及編號

- (一) 計畫性質：單一計畫
- (二) 本年度計畫編號：107 保發-12.1-保-01
- (三) 去年度計畫編號：106 保發-12.1-保-01

三、計畫依據

行政院 105 年 12 月 13 日院臺農字第 1050041129 號函核定重劃區外緊急農路設施改善(中程)計畫 106 至 109 年度(第三期)

四、提送機關

- (一) 機關名稱：行政院農業委員會水土保持局
- (二) 計畫主持人：李鎮洋局長
- (三) 計畫總聯絡人：

姓名：林程翰 職稱：工程員
電話：049-2347254 傳真：049-2394308
電子信箱：red5230@mail.swcb.gov.tw

- (四) 計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	執行人職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
行政院農業委員會水土保持局	范世億	組長	蔡明發	科長	049-2347254





五、執行期限

全程計畫：自 106 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日

本年度計畫：自 107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日

六、計畫內容

(一) 已完成之重要計畫成果摘要：

1. 重劃區外緊急農路設施改善計畫 103-105 年 (第二期)，共計改善農路長度約 600 公里。

2. 106-109 年度第三期計畫，106 年度已結束，預計改善農路 170 公里，因多次利用標餘款增辦 (增辦金額達 1.5 億元)，實際改善約 204 公里，產業受益面積達 5100 公頃。

(二) 擬解決問題：

1. 農路邊坡崩塌地處理、路基穩定、排水及路面改善，有效維持農路之暢通和降低損壞之風險，改善農路上邊坡土體穩定及危險路段，確保行車平安。

2. 針對農路上、下邊坡辦理緩衝綠帶建置、植生復育等措施，以營造優質綠色環境，增加節能減碳效益。

(三) 計畫目標：

1. 全程目標：

106 年度至 109 年度辦理重劃區外緊急農路設施改善，計 900 公里。

2. 本年度目標：

- 107 年度原概算 13.5 億元，預計改善農路 240 公里，因預算調整為 12.25 億元，原依經費比例辦理農路設施改善 220 公里。

(四) 實施方法與步驟：

1. 由各分局現勘後填具工程勘查紀錄表，依本局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點審查符合辦理原則後，針對現況、災害情形、預期效益等因子排定優先順序，授權分局核定者，報請本局備查後辦理發包施工。

2. 需提報本局審核之工程，由本局邀請專家學者召開審議會議進行審議，後再視經費情形辦理核定施工等作業。





(五) 重要工作項目：

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標 106 年 1 月至 109 年 12 月	至 106 年度止累計成果	本年度預定目標	農委會水保局經費	其他配合經費		
農路設施改善	公里	900	204	220	1,225,694	0	臺灣地區	

(六) 預定進度：

重要工作項目	工作比重%	預定進度	107 年				備註
			1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	
農路設施改善	100	工作量或內容	辦理 150 件工程核定作業	辦理測設、發包、施工等 250 件	辦理測設、發包、施工等 300 件	辦理施工、完工 300 件	
		累計百分比	4	30	63	100	
累計總	百分比		4	30	63	100	
查核項目			辦理 150 件工程核定作業	辦理測設、發包、施工等 250 件	辦理測設、發包、施工等 300 件	辦理施工、完工 300 件	

(七) 預期效益：

1. 可量化效益：

指標項目	單位	預期成果			
		106 年度	本年度	108 年度	109 年度
農路改善	公里	204	220	240	230

2. 其他政策效益或不可量化效益：

1. 促進農村再生。
2. 刺激產業活絡。
3. 山坡地農業經營環境改善。
4. 改善偏遠地區交通，縮短產地與市場運輸時間，提高產物銷售品質。
5. 保護人民生命及財產安全、穩定計畫區域人心、提升居民之生產力。

七、計畫經費分類

(單位：千元)

經費類別	經常門	資本門	合計
其他經費	4,800	1,220,894	1,225,694





八、預算細目

(一) 預算總表

計畫名稱：重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)

會計人員核章：

計畫編號：107 保發-12.1-保-01

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農委會水保局			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
02-00	業務費	4,800	0	4,800	0	0	4,800
02-51	委辦費	4,800	0	4,800	0	0	4,800
03-00	設備及投資	0	1,220,894	1,220,894	0	0	1,220,894
03-03	公共建設及設施費	0	1,220,894	1,220,894	0	0	1,220,894
	合計	4,800	1,220,894	1,225,694	0	0	1,225,694





(二) 預算分配明細表

單位：千元

機關別		行政院農業委員會水土保持局	合計
收入 預算	農委會水保局撥款	1,225,694	1,225,694
	合計	1,225,694	1,225,694
支出 預算	預算代號	預算科目	
	02-51	委辦費	4,800
	03-03	公共建設及設施費	1,220,894
	合計		1,225,694





(三) 預算明細表

1. 行政院農業委員會水土保持局

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農委會水保局			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
02-00	業務費	4,800	0	4,800	0	0	4,800	
02-51	委辦費	4,800	0	4,800	0	0	4,800	委託辦理
03-00	設備及投資	0	1,220,894	1,220,894	0	0	1,220,894	以急需改善農路為主要對象，加強水土保持設，維持邊坡穩定及路面排水設施改善，以維路基的完整與暢通，避免引發崩塌、地滑及土石流等坡地土砂災害。
03-03	公共建設及設施費	0	1,220,894	1,220,894	0	0	1,220,894	
合計		4,800	1,220,894	1,225,694	0	0	1,225,694	





(四) 計畫經費分攤明細表

無

九、縣市別預算分配

(單位：千元)

縣市別名稱	農委會水保局經費
基隆市	0
新竹縣	99,400
宜蘭縣	41,500
彰化縣	21,900
苗栗縣	108,200
南投縣	151,500
雲林縣	34,000
嘉義縣	159,937
屏東縣	215,800
澎湖縣	6,900
花蓮縣	88,500
臺東縣	67,657
高雄市	47,100
新北市	35,900
臺中市	86,500
臺南市	40,200
桃園市	20,700
總計	1,225,694

十、適用政府採購法之項目

「法人或團體接受本會補助辦理採購，符合補助金額占採購金額半數以上，且在公告金額（100萬元）以上者（須特別注意配合款編列額度之合理性），應依適用政府採購法之規定辦理」

